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Załącznik Nr 6 do SIWZ


[bookmark: _GoBack]Ramowy Harmonogram etapów realizacji przedmiotu Umowy


1. Niniejszy załącznik określa harmonogram prac w ramach projektu wraz z termin zakończenia poszczególnych etapów

	Etap
	Zakres prac
	Termin zakończenia etapu

	I
	wykonanie projektu wraz z budową sieci informatycznej w budynkach Zamawiającego oraz dostawą, montażem, konfiguracją i uruchomieniem niezbędnego sprzętu serwerowego i komputerowego.
	Do 60 dni od podpisania umowy

	II
	Przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej
	Do 14 dni od podpisania umowy

	III
	instalacja oraz konfiguracja niezbędnych baz danych na potrzeby Systemu, a także dostawę i instalacje licencji na oprogramowanie 
	do 14 dni od zakończenia Etapu I

	IV
	wdrożenie ZSI
	Do 240 dni od zatwierdzenia analizy przedwdrożeniowej

	V
	uruchomienie portalu E-pacjent
	do 60 dni od zakończenia Etapu II




2. Etapy mogą być realizowane równolegle w celu optymalizacji procesu wdrożenia.
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